

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SPU 380072/2022  
(dále jen „dodatek“)**

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem

„Úklid, odvoz a likvidace odpadu Lipno KN st. p. č. 209, KN p. p. č. 414/122, KN p. p. č. 414/124“

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

**Česká republika-Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Pobočka Louny**

se sídlem:

Pražská 765, 440 01 Louny

zastoupený:

Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny

v technických záležitostech oprávněn jednat:



ID DS:

z49per3

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**PATOK a.s.**

se sídlem:

U Porcelánky 2903, 440 01 Louny

zastoupený:



v technických záležitostech oprávněn jednat:



ID DS:

qy8fkyg

bankovní spojení:



číslo účtu:

IČ:

27356248

DIČ:

CZ27356248

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně (dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli Smlouvu o dílo č. **SPU 380072/2022** v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) a v souladu s přihlédnutím k ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen dodatek):

**I.**  
**Předmět a účel dodatku Smlouvy**

- 1.1. Úprava celkové ceny za provedení díla bodu 4. 2. V rámci provedení díla bylo zjištěno, že na skládce se nachází větší množství odpadu, než bylo původně odhadováno, a tento odpad bylo v rámci prováděného úklidu nutno odvézt a zlikvidovat.
- 1.2. V návaznosti na výše uvedené se upravují tyto položky:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 4.2 Celková cena za provedení díla bez DPH se upravuje a činí | <b>356.382,00 Kč</b> |
| DPH činí  | <b>74.840,22 Kč</b>  |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                   | <b>431.222,22 Kč</b> |

Množství skutečně odvezeného a likvidovaného odpadu pak bude specifikováno v příloze faktury vystavené zhotovitelem.

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní Smlouvě o dílo se nemění.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SPU 380072/2022 k provedení díla s názvem „Úklid, odvoz a likvidace odpadu Lipno KN st. p. č. 209, KN p. p. č. 414/122, KN p. p. č. 414/124“.
- 2.2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Lounech, dne 1.12.2022



Ing. Jana Vernerová  
vedoucí Pobočky Louny  
Státní pozemkový úřad  
**objednatel**

V Lounech, dne 30.11.2022



PATOK a.s.  
na základě plné moci  
vedoucí obchodního úseku  
**zhotovitel**

Za 

*podpis*