

## DODATEK

ke smlouvě o dílo ze dne 22.4.2013,  
na vyhotovení územně plánovací dokumentace  
**Regulační plán RYBÁŘSKÁ**  
(evidenční číslo objednatele 235/2013/OÚPPP)

### Město Český Krumlov

IČ : 24 58 36  
se sídlem náměstí Svornosti 1  
381 01 Český Krumlov  
zastoupené na základě § 103 z.č. 128/2000 Sb.  
Mgr. Daliborem Cardou, starostou  
telefon : 380 766 100, 380 766 305  
fax : 380 766 101  
banka : Komerční banka Český Krumlov  
č.ú.: 221 241 / 0100  
(dále jen **objednatel**)

a

### Wízner AA, architektonický atelier, ing.arch. Petr Wízner

se sídlem: Rožmberská 609, Český Krumlov  
číslo autorizace ČKA 02323  
(Česká komora architektů)  
IČ : 46077839  
DIČ : CZ6606130630  
telefon : 602 441 808, 380 726 445  
fax : 380 726 476  
banka : Raiffeisenbank a.s.  
č.ú.: 1002005301/5500  
(dále jen **zhotovitel**)

Po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran, v souladu s čl. IX.odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo se mění a doplňuje obsah čl. II., III., IV. a VI. smlouvy o dílo takto:

## II.

### Předmět díla

Doplňují se nové odst. 8., 9., 10.:

8. Součástí díla je dodatečný podklad pro řešení regulačního plánu, jehož potřeba vznikla v průběhu zpracování regulačního plánu:  
**Prezentační reálný 3D model stávající a nově navrhované zástavby**, zahrnující povrchy, barevnost i tektoniku celé Rybářské ulice, obsahující digitalizaci 35 stávajících objektů, 14 nově navrhovaných objektů a povrch terénu řešeného území.

9. 3D model bude zpracován ve 4 etapách v tomto rozsahu a těchto formátech:

I.etapa - zpřesnění a úpravy 3D modelu

- zpřesněné vymodelování 35 stávajících a 14 nově navrhovaných objektů bez povrchů a barevností
- data uspořádat logicky do vrstev
- digitální výstupy ve formátech: DXF, SKP, 3DM, WRL, C4D, KMZ, DAE, SHP a nativní formát pro Allplan

II.etapa - texturace nových objektů, povrchů a terénu

- přiřazení textur novým navrhovaným objektům, povrchům a terénu
- uspořádání dat: jeden objekt odpovídá jednomu exportnímu souboru (povrchy a terén budou upřesněny později)
- digitální výstupy ve formátech: DXF, SKP, 3DM, WRL, C4D, KMZ, DAE a nativní formát pro Allplan

III.etapa - fotogrammetrie stávajících objektů

- tvorba a přiřazení textur a fototextur stávajícím objektům
- uspořádání dat: jeden objekt odpovídá jednomu exportnímu souboru
- export dat do formátu DAE a SKP

IV.etapa - finální exporty modelu – průběžně

- digitální výstupy ve formátech: DXF, SKP, 3DM, WRL, C4D, KMZ, DAE a nativní formát pro Allplan
- tvorba animace (formát bude upřesněn)

10. Objednatel může v průběhu plnění sdělit dodavateli, který z výše vyjmenovaných formátů bude preferovat a který z výše vyjmenovaných formátů nebude potřeba zpracovat.

### **III.**

#### **Doba a místo plnění**

Doplňuje se nový odst.8:

8. Rámcové termíny dokončení jednotlivých etap zpracování 3D modelu byly smluvními stranami sjednány následovně:

I. etapa .....	05/2015
II. etapa .....	06/2015
III. etapa .....	09/2015
IV. etapa .....	průběžně během 05 - 10/2015

Etapa je ukončena ve chvíli, kdy jeden z výše vyjmenovaných formátů, vybraný dodavatelem, bude správně čitelný v ArcGis.

**IV.**  
**Cena díla**

Cena díla, uvedená ve smlouvě o dílo se z původního rozsahu:

<u>Výkonová fáze:</u>	<u>cena bez DPH (Kč)</u>	<u>cena s DPH 21% (Kč)</u>
Fáze 1a)	104.000,-	125.840,-
Fáze 1b)	19.500,-	23.595,-
Fáze 2a)	87.000,-	105.270,-
Fáze 2b)	40.000,-	48.400,-
Fáze 3a)	12.500,-	15.125,-
Fáze 3b)	7.250,-	8.773,-
<b>CELKEM</b>	<b>270.250,-</b>	<b>327.003,-</b>

mění takto (tj. doplňuje se o cenu 3D modelu):

<u>Výkonová fáze:</u>	<u>cena bez DPH (Kč)</u>	<u>cena s DPH 21% (Kč)</u>
Fáze 1a)	104.000,-	125.840,-
Fáze 1b)	19.500,-	23.595,-
Fáze 2a)	87.000,-	105.270,-
Fáze 2b)	40.000,-	48.400,-
Fáze 3a)	12.500,-	15.125,-
Fáze 3b)	7.250,-	8.773,-
3D model	186.382,-	225.522,-
<b>CELKEM</b>	<b>456.632,-</b>	<b>552.525,-</b>

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 22.4.2013 se nemění

V Českém Krumlově, dne ...15.5.2015.....

Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda  
starosta města

V Praze, dne ...20.5.2015.....

Za zhotovitele: Ing.arch. Petr Wízner  
Wízner AA, architektonický atelier