

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0382/22

„KAMEROVÉ BODY U SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI, PROJETKOVÁ DOKUMENTACE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX
Zhotovitel:	ARATEC Group s.r.o.
Adresa:	Vlčnovská 2344, 686 01 Uherský Brod
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 92996
IČ:	04996283
DIČ:	CZ04996283
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0382/22 ze dne 18. 7. 2022 z těchto důvodů:

Po určení míst kamerových bodů v terénu bylo některé z nich třeba po jednání s majiteli pozemků a jednání se správcí sítí přesunout. S tím je spojena i větší náročnost projekčních prací. Proto byl dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. Čas a místo plnění díla, Odstavec 1.

Dosavadní text je vypuštěn a plně nahrazen textem:

Termín splnění díla: do 31.3.2023

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými uznávanými elektronickými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 1.12.2022

V Uherském Brodě 1.12.2022

.....

.....