

DODATEK č.2

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“.

I.

Smluvní strany

1. Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Opava, Boženy Němcové 2309/22
zastoupen: Mgr. Miroslav Weisz - ředitel
IČO: 18054455
DIČ: CZ18054455
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 1387929109/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Miroslav Weisz
(dále jen objednatel“)

2. ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupena: Vladimír Milata - jednatel
IČO: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 317 298 001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C22647
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2022 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení a zajištění společného povolení stavby (dále jen dílo).
2. V průběhu zhotovování díla upozornil zhotovitel na skutečnost, že termín vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb. (Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce) v totožném termínu, jako je termín odevzdání stupně dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále DUSP) není relevantní vzhledem k vývoji projektu a projednávání dokumentace v rámci inženýrské činnosti za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést.

III. Změna smlouvy, narovnání práv a povinností.


Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V rámci tohoto Dodatku č.2 se upravuje změny článku III. Předmět plnění, odst. 2.4. Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení takto:
*Součástí Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení **nebude** soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce).*


IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě 12.10.2022


za objednatele
Střední odborné učiliště stavební,
Opava, příspěvková organizace ①
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava
IČ: 18054455, DIČ: CZ18054455

V Opavě 12.10.2022


za zhotovitele
Vladimír Milata
jednatel