

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22\_b\_02

**Stavba: Zamezení pronikání vody do suterénu správní budovy č.p. 1 v Metylovicích**

KSO:

Místo: par. č. st. 83/1

CC-CZ:

Datum: 14.11.2022

Zadavatel:

Odborný léčebný ústav Metylovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MPA ProjektStav s.r.o.

IČ:

28634403

DIČ:

CZ28634403

Projektant:

Ing. David Šmíra

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. David Šmíra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

**Cena bez DPH**

**320 936,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>320 936,16</b>	<b>67 396,59</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**388 332,75**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22\_b\_02

**Stavba:** Zamezení pronikání vody do suterénu správní budovy č.p. 1 v Metylovicích

Místo: par. č. st. 83/1

Datum: 14.11.2022

Zadavatel: Odborný léčebný ústav Metylovice

Projektant: Ing. David Šmíra

Zhotovitel: MPA ProjektStav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. David Šmíra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>320 936,16</b>	<b>388 332,75</b>	
001	Izolace suterénu a soklu - méněpráce	-18 130,27	-21 937,63	STA
002	Izolace suterénu a soklu - vícepráce	230 704,72	279 152,71	STA
003	Oprava stávající kanalizace - vícepráce	108 361,71	131 117,67	STA