

**DODATEK Č.2**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2022\_00281**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva.

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**REGIO Czech s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218580

Se sídlem Sokolovská 12/43, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 25456547

zastoupená [REDACTED] – jednatel společnosti

číslo účtu: 19-8545970257/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2022\_00281 na akci ČOV Staré Splavy – oprava usazovací nádrže č.1 – jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.**

## **2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## **8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDACTED] Kč bez DPH  
Na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne .....

V *Trávní*, dne *28.11.2022*



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava, generální ředitel a člen  
představenstva



REGIO Czech s.r.o.

, jednatel společnosti



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČOV Staré Splavy - VCP komplet

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČOV Staré Splavy - VCP a MNP technologie

Místo:

Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Práce a dodávky M

N01 - Oprava řetězového shrabováku - náhradní díly

