

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo (ev.č. objednatele 235/2013/OÚPPP) ze dne 22.4.2013,
ve znění dodatku (ev.č. objednatele 274/2015/OÚPPP) ze dne 20.5.2015

na vyhotovení územně plánovací dokumentace
Regulační plán RYBÁŘSKÁ

Město Český Krumlov

IČ : 24 58 36
se sídlem náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
zastoupené na základě § 103 z.č. 128/2000 Sb.
Alexandrem Nogrády, starostou
telefon : 380 766 100, 380 766 305
fax : 380 766 101
banka : Komerční banka Český Krumlov
č.ú.: 221 241 / 0100
(dále jen **objednatel**)

a

Wízner AA architektonický atelier s.r.o.

se sídlem: Rožmberská 609, Český Krumlov
číslo autorizace ČKA 02323
(Česká komora architektů)
IČ : 06817335
DIČ : CZ 06817335
telefon : 602 441 808, 380 726 445
banka : Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 468882002/5500
(dále jen **zhotovitel**)

Po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran, v souladu s čl. IX.odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo se mění a doplňuje obsah čl. II., III., IV. a VI. smlouvy o dílo takto:

II.

Předmět díla

V odstavci 4.:

Fáze 2) Návrh se doplňuje o nový odst. 2aa) a v odstavci 2b) se doplňuje slovo „opakovaném“:

2aa) návrh RP pro opakované společné jednání – v rozsahu dle pokynů objednatele k úpravě návrhu po společném jednání, a to v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. Odst. 2

2b) návrh RP upravený po opakovaném společném jednání - v rozsahu dle pokynů objednatele k úpravě návrhu, a to v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst.2.

Fáze 3) Čistopis se doplňuje o nový odstavec 3aa):

3aa) úprava čistopisu dle stanoviska dotčeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách – v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst.3

III. Doba a místo plnění

V odstavci 1.:

Fáze 2 Návrh se doplňuje o nový odstavec 2aa):

2aa) Návrh RP pro opakované společné jednání - **do 40 pracovních dnů od předání pokynů**
pro jeho zhotovení objednatelem

Fáze 3) Čistopis se doplňuje o nový odstavec 3aa):

3aa) Čistopis upravený na základě stanoviska dotčeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách (CD)
- **do 20 dnů od předání pokynů** pro jeho zhotovení
objednatelem dle čl. VI. Odst. 3aa) této smlouvy

IV. Cena díla

Cena díla, uvedená ve smlouvě o dílo po předchozím dodatku doplňujícím zpracování 3D modelu:

<u>Výkonová fáze:</u>	<u>cena bez DPH (Kč)</u>	<u>cena s DPH 21% (Kč)</u>
Fáze 1a)	104.000,-	125.840,-
Fáze 1b)	19.500,-	23.595,-
Fáze 2a)	87.000,-	105.270,-
Fáze 2b)	40.000,-	48.400,-
Fáze 3a)	12.500,-	15.125,-
Fáze 3b)	7.250,-	8.773,-
3D model	186.382,-	225.522,-
CELKEM	456.632,-	552.525,-

se mění takto:

<u>Výkonová fáze:</u>	<u>cena bez DPH (Kč)</u>	<u>cena s DPH 21% (Kč)</u>
Fáze 1a)	104.000,-	125.840,-
Fáze 1b)	19.500,-	23.595,-
Fáze 2a)	87.000,-	105.270,-
Fáze 2aa)	41.000,-	49.610,-
Fáze 2b)	40.000,-	48.400,-
Fáze 3a)	12.500,-	15.125,-
Fáze 3aa)	34.875,-	42.199,-
Fáze 3b)	7.250,-	8.773,-
3D model	186.382,-	225.522,-
CELKEM	532.507,-	644.334,-

VI.

Rozsah činnosti a odpovědnost a povinnosti smluvních stran

V odstavci 2. Výkonová fáze druhá – Zhotovení návrhu díla se doplňuje nový odstavec 2aa):

2aa) Návrh RP pro opakované společné jednání

Objednatel předá zhotoviteli:

- pokyny pro zpracování návrhu RP pro opakované společné jednání obsahující pokyny pro zpracování návrhu díla na základě společného jednání

Zhotovitel:

- vyhotoví návrh změny RP pro opakované společné jednání podle objednatelům předaných pokynů
- zúčastní se opakovaného společného jednání o návrhu díla

V odstavci 3. Výkonová fáze třetí – Zhotovení čistopisu díla se doplňuje nový odstavec 3aa):

3aa) Úprava čistopisu na základě stanoviska dotčeného orgánu k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání

Objednatel předá zhotoviteli:

- pokyny pro úpravy čistopisu, požadované dotčeným orgánem

Zhotovitel:

- vyhotoví upravený čistopis RP - podle objednatelům předaných pokynů

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 22.4.2013, ve znění jejího dodatku na zhotovení 3D modelu ze dne 20.5.2015 se nemění.

V Českém Krumlově, dne24.11.2022.....

Za objednatele: Alexandr Nogrády
starosta města

V Českém Krumlově, dne24.11.2022.....

Za zhotovitele: Ing.arch. Petr Wízner
Wízner AA architektonický atelier s.r.o.