

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22_b_02

Stavba: Zamezení pronikání vody do suterénu správní budovy č.p. 1 v Metylovicích

KSO:

Místo: par. č. st. 83/1

CC-CZ:

Datum: 16.11.2022

Zadavatel:

Odborný léčebný ústav Metylovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MPA ProjektStav s.r.o.

IČ:

28634403

DIČ:

CZ28634403

Projektant:

Ing. David Šmíra

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. David Šmíra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

159 006,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	159 006,20	33 391,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

192 397,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22_b_02

Stavba: Zamezení pronikání vody do suterénu správní budovy č.p. 1 v Metylovicích

Místo: par. č. st. 83/1

Datum: 16.11.2022

Zadavatel: Odborný léčebný ústav Metylovice

Projektant: Ing. David Šmíra

Zhotovitel: MPA ProjektStav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. David Šmíra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

159 006,20

192 397,50

Dodatek
č. 2a
Dodatek
č. 2b

Oprava stávající kanalizace - vícepráce

186 376,10

225 515,08

STA

Oprava stávající kanalizace - méněpráce

-27 369,90

-33 117,58

STA