

Projekt: II/152 Hajany - Želešice - TDK 1, dodatek č. 1 SoD

| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady | | Nabídkový rozpočet bez DPH | Dodatek č.1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------|-----------------------|
| | | | TDK1 | | |
| Objekt | Popis | | VCP | MNP | |
| | I. Objekty SÚS JMK | | | | |
| SO 121 | Silnice II/152 | 24 358 504,28 | | | 24 358 504,28 |
| SO 121.1 | ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00 | 1 417 447,38 | | | 1 417 447,38 |
| SO 121.2.2 | Zálivky autobusových zastávek | 497 861,48 | | | 497 861,48 |
| SO 121.3 | Napojení komunikace | 181 769,97 | | | 181 769,97 |
| SO 121.5 | Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215 | 409 780,19 | 213 704,22 | | 623 484,41 |
| SO 182 | Dočasné dopravní opatření | 251 732,00 | | | 251 732,00 |
| SO 251 | Opěrná zeď | 18 090 424,59 | | | 18 090 424,59 |
| I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady | | 45 207 519,89 | 213 704,22 | 0,00 | 45 421 224,11 |

| I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|--|--|----------------------------|------|------|-----------------------|
| Popis | | | VCP | MNP | |
| OSTATNÍ NÁKLADY | | 1 536 000,00 | | | 1 536 000,00 |
| I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem | | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 000,00 |

| Rekapitulace | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|---|--|----------------------------|------------|------|-----------------------|
| I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady | | | VCP | MNP | |
| | | 46 743 519,89 | 213 704,22 | 0,00 | 46 957 224,11 |

| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|--|----------------------------------|----------------------------|------|------|-----------------------|
| Objekt | Popis | | VCP | MNP | |
| SO 121.2.1 | Nástupiště autobusových zastávek | 266 822,76 | | | 266 822,76 |
| SO 121.4 | Úprava příkopu v km 0,048-0,170 | 52 549,06 | | | 52 549,06 |
| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem | | 319 371,82 | 0,00 | 0,00 | 319 371,82 |

| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|---|--|----------------------------|------|------|-----------------------|
| Popis | | | VCP | MNP | |
| OSTATNÍ NÁKLADY | | 160 000,00 | | | 160 000,00 |
| VEDEJŠÍ NÁKLADY | | 196 000,00 | | | 196 000,00 |
| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK | | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 |

| II. Rekapitulace | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|---|--|----------------------------|------|------|-----------------------|
| II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem | | | VCP | MNP | |
| | | 675 371,82 | 0,00 | 0,00 | 675 371,82 |

| Rekapitulace stavby - náklady SÚS JmK | | Nabídkový rozpočet bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------|------|-----------------------|
| Finanční náklady SÚS celkem | | | VCP | MNP | |
| | | 47 418 891,71 | 213 704,22 | 0,00 | 47 632 595,93 |