

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-001227 (21 243 00)

uzavřené dne 02.11.2021

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 2994  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 02.11.2021 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/12 Tuklaty, I/32 Činěves, I/18 Sedlčany, I/9 Líbeznice - výstavba meteostanic – DÚR, ZDS, IČ, AD“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva a to takto:

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Součástí Silniční meteostanice I/32 Činěves je i přípojka nn, z nedaleké obce Činěves. Tato byla navržena v souběhu s pozemní komunikací, konkrétně v krajnici silnice III/324 1.

Správce komunikace při prvním návrhu nesouhlasil s uložením kabelu do svého pozemku dle zaslaného. Trasa vedení a PD byla přepracována a byl osloven majitel pozemku v sousedství původně uvažované trasy. Tento však navzdory ústnímu příslibu po oslovení a žádosti o vyjádření taktéž s umístěním nesouhlasil. Pro možnost připojení meteostanice k distribuční soustavě elektrické energie byl opětovně osloven správce komunikace, který navrhl, za jakých technických podmínek bude s uložením podzemního vedení do svého pozemku souhlasit. Tato změna si vyžádá zapracování změn do dokumentace a tím i časový posun odevzdání jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Důvodem pro termínový dodatek je tedy nalezení optimálního řešení napájení Silniční meteostanice I/32 Činěves.

Na základě výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1.2., odst. 5.1.3. a odst. 5.1.5. Smlouvy se mění u **Silniční meteostanice I/32 Činěves** následovně:

### *Původní znění*

- 5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději do 30. 09. 2022.
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 31. 10. 2022.
- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 31. 12. 2022.

### *Nové znění*


- 5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději do 31. 03. 2023.
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 31. 05. 2023.
- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 30. 06. 2023.

Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1.1** Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.2** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3** Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 1.4** Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2022.11.30  
13:03:07 +01'00'

Datum: 2022.11.23 06:47:39  
+01'00'