

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 847/21/Ř

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.: +420 313 502 074
(dále také jen jako "objednatel")

a

MIRONSTAV s.r.o.

se sídlem Nákupní 289/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
zastoupená Romanem Myronem, jednatelem
IČO 24696668
DIČ CZ24696668
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 166875
e-mail: xxx
tel.: xxx
(dále také jen jako "zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2022 Smlouvu o dílo č. 847/21/Ř, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea, která je realizována v rámci akce „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány“ (reg. č. 001V01200O004), přičemž předmětem díla dle této smlouvy je pouze rekonstrukce Muzea.

II.

Předmět dodatku

- II.1 Na základě dohody smluvních stran se prodlužuje termín pro provedení díla a článek III.2 nově zní:
III.2 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků včetně dokladové části objednateli do 31.1.2023.

Důvodem pro prodloužení termínu pro provedení díla je skutečnost, že u výrobce akumulčních nádrží došlo k prodloužení s dodávkou vzhledem k velké poptávce po tepelných čerpadlech, kotlích na tuhá paliva, a tudíž i po akumulčních nádobách, kdy poptávka převyšuje kapacitu výrobce. Akumulační nádrže jsou stěžejní pro vystrojení kotelny a zapojení do systému ústředního topení a zprovoznění kotelny.

III.
Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 4.3.2022, ve znění pozdějších dodatků, se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lánech dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák, ředitel

Roman Myron, jednatel