

Dodatek č.2
Smlouvy o dílo č.:16106/22
na realizaci akce

„Oprava střechy objektu čp. 1663 v Kadani (kuželna)“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PRO URBAN S.R.O.**
Zastoupený : **LUKÁŠEM TUČÍMEM**
Sídlo : **PRUNÉŘOV 389, KADAŇ, 432 01**
IČ : 284 094 34
DIČ : CZ284 094 34
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 30156
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č.89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 29.3.2022.

II.
Změna smlouvy

1) V čl. IV. Doba plnění se odst. 4.1.1. a 4.1.2. nahrazuje textem:

- 4.1.1. Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno : předáním staveniště, jakmile budou dodány pálené tašky a to v termínu 01-05/2023
- 4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : do 30 kalendářních dnů od předání staveniště

III.
Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platném znění beze změny.
- 2) Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne 02-12-2022

V Prunérově dne 01.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický
Starosta

.....
Lukáš Tučím
jednatel společnosti