

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2022

Smluvní strany

Zhotovitel: Karpem Stavby na klíč s.r.o

Cihlářská 425
344 01 Domažlice
Zastoupená jednatelem Ing. Milanem Mastným tel. 603 229 475
IČO: 03661784
DIČ: CZ03661784
Bank. spojení: Komerční banka č.ú. 115-4006610297/0100

Zadavatel: Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice

Pivovarská 323
344 01 Domažlice
IČO: 483 429 12
DIČ: není plátcem DPH
Bank. spojení: Komerční banka .č.ú. 5472200257/0100

II. Předmět smlouvy a rozsah jejího plnění

GJŠB Domažlice úprava podkrovních prostor místnost č.1,2,3

III. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna části smlouvy – IV. Cena prací a dodávek

V průběhu realizace zakázky byly odsouhlaseny vícepráce a méněpráce
– soupis provedených prací viz. příloha dodatku

Cena celkem bez DPH:	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
435.583,-	-	91.442,-	527.025,-


Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží po podepsání 1 kus a zhotovitel obdrží 1 kus stejnopisu.

V Domažlicích dne 24. 11. 2021

Zhotovitel: ...

Karpem Stavby na klíč s.r.o
ing. Milan Mastný - jednatel



Zadavatel: ...

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia

Gymnázium J. Š. Baara,
Domažlice, Pivovarská 323
PSC 344 42 IČO: 483 42 912
tel: 379 414 211 ②

KARPEM Stavby na klíč s.r.o. - Cihlářská 425, 344 01

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - ÚPRAVA PODKROVNÍCH PROSTOR

<i>Položka</i>	<i>Zkráceny popis položky</i>	<i>Cena celkem</i>
	MÍSTNOST Č.1	
1	doplnění omítek, demontáže SDK	20 001,00 Kč
2	úprava podkroví SDK + TI	105 176,00 Kč
3	úprava trámu 16/8 dl. 3,30	2 110,00 Kč
4	výměna okna VELUX	42 000,00 Kč
5	topenářské práce radiátor ÚT dl. 2m	6 292,00 Kč
6	podlaha - 2 x stěrka + lino	4 760,00 Kč
7	<i>malířské práce</i>	
8	pomocné lešení + přesun hmot, odvoz suti	7 300,00 Kč
9	<i>práce elektro + výpomoc</i>	
10	dveře 60L plné kování	2 800,00 Kč
	MÍSTNOST Č.3 + 4 SERVER	
1	oprava omítek	9 495,00 Kč
2	oprava SDK stávající, vybourání SDK + související st. úpravy	44 518,00 Kč
3	<i>obklad trámu 7cca 14m</i>	
4	malby nátěry	30 217,00 Kč
5	podlaha ANHYDRIT	38 620,00 Kč
6	<i>práce elektro</i>	
7	<i>oprava SDK + Velux parapet</i>	
8	<i>oprava výlezu do půdy</i>	
9	<i>ÚT Královec</i>	
10	snížit strop v.290cm + zateplit (SDK)	55 616,00 Kč
11	střešní okno 1*80 - s.68 cm - oprava	10 563,00 Kč
12	pomocné lešení + přesun hmot, odvoz suti	5 300,00 Kč
13	<i>malířské práce</i>	
15	SDK příčka server + zárubně + dveře + kování + pomocne stavebni úpravy	30 247,00 Kč
16	doprava, přesun hmot pro server, likvidace a skládka suti, opravy stávající konstrukce	20 568,00 Kč
	Cena celkem bez DPH	435 583,00 Kč

