

Dodatek č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 27/PS/2022

Číslo smlouvy příkazníka: KSÚSKK/26/2022/TDS

Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájbům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená: Radomilem Havrdou, členem správní rady

a Jakubem Papouškem, provozním ředitelem

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] tel: [REDACTED], email:

[REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary

Číslo účtu: 43-379060277/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

Předmětem Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 27/PS/2022 na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u Kraslic“ je změna odstavce IV. Doba výkonu činnosti, čl. 4.2 a změna odstavce V. Úplata, čl. 5.1.

Na základě prodloužení délky výstavby z důvodu objektivních skutečností došlo k uzavření dodatku č. 2 ke SoD č. 24/ODO/2022 mezi objednatel a zhotovitelem.

Z výše uvedených důvodů se uzavírá dodatek č. 2.

Dodatkem č. 2 se mění:

A) Odst. IV. Doba výkonu činnosti

4.2 Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Vymezení lhůt dle PS:

Maximální délka realizace díla: 122 dní

Zahájení realizace stavby: **01.07.2022**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **30.10.2022**

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 2:

Maximální délka realizace díla: 122 dní + 92 dní

Zahájení realizace stavby: **01.07.2022**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **31.05.2023**

B) Odst. V. Úplata

5.1 Úplata za činnosti příkazníka v sjednaném rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činní:

Původní cena dle PS:

Cena bez DPH	150 000	Kč
DPH 21%	31 500	Kč
Cena včetně DPH	181 500	Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	112 500	Kč
DPH 21%	16 380	Kč
Cena včetně DPH	136 125	Kč

Cena za měsíc činnosti je 45.375 Kč vč. DPH, bude čerpáno dle skutečnosti.

Nová cena PS vč. dodatku č. 2:

Cena bez DPH	262 500	Kč
DPH 21%	55 125	Kč
Cena včetně DPH	317 625	Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 27/PS/2022 a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Karlových Varech

za příkazce
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka
Jakub Papoušek
provozní ředitel
DS Engineering, PLUS a.s.