



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK Č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/1789

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680; 731 131 161

- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz

Jana Sedlářová - investiční technik

- tel. 495 707 691; 725 644 284

- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 26437741
DIČ: CZ 26437741

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2016 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění restaurátorských prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o vícepráce související s dodatečným odkrytím nástěnných maleb a s neodborným ošetřením sošek světlonošů od uživatele kostela v minulosti. Zhotovitel navrhl úsporu nákladů hlavně za dobu a množství používání lešení kolem kostela.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

<u>REKAPITULACE smluvní ceny</u>			
	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			15.572.653,63 Kč
Dodatek č. 1	937.856,28,- Kč	-2.713.795,18	-1.775.938,90 Kč
Celkem bez DPH	937.856,28,- Kč	-2.713.795,18	13.796.714,73 Kč

Celková smluvní cena činí bez DPH 13.796.714,73

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 02.05.2017, č. usnesení RM/2017/473.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy vč. tohoto dodatku v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vč. tohoto dodatku neobsahuje žádná obchodní tajemství.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

09. 05. 2017

V Praze, dne



15. 05. 2017

V Hradci Králové, dne



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

