



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

**I. Smluvní strany:**

**1.1 Objednatel**

Název

Statutární orgán

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
technických:

(dále jen objednatel)

**Město Hustopeče**

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče


Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

002 83 193

CZ00283193

Česká spořitelna a.s.

1382158309/0800



**1.2 Zhotovitel:**

Název

Sídlo:

Statutární orgán:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

**STAVBY VANTO, s r.o.**

náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

Ing. Aleš Galář, jednatel

Krajským soudem v Brně, C 57602



28269314

CZ28269314



**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 27.06.2022 smlouvu o dílo na realizaci části veřejné zakázky (dílčí plnění II.) s názvem „Založení prvku ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“ a provádění následné péče o tento nově vybudovaný krajinný prvek, v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a výkazem výměr, pod názvem: **Návrh sídelní zeleně u bytových domů v ulici Gen. Peřiny v Hustopečích**“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě tento dodatek č. 1.



3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohody na novém znění Čl. II. odst. 2.9 smlouvy *Předmět plnění a termín plnění*, kterým se mění lhůta pro provádění 1. a 2. roku následné péče a rozvojové péče o trávnik.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany v souladu s Čl. XI. odst. 11.1 dohody, že mění ustanovení smlouvy takto: Původní znění Čl. II. odst. 2.9. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:*

**Termín zahájení realizace díla: bezprostředně po podpisu této smlouvy**

**Zahájení následné péče: v návaznosti na realizaci díla**

**(1. období následné péče vč. části rozvojové péče o trávnik: do 31.10.2023)**

**(2. období následné péče: 01.01.2023 – 30.11.2024)**

**Ukončení následné péče: 30.11.2024**

**Termín dokončení realizace díla: 30.11.2024**

*V případě prodlevy v průběhu zadávacího řízení (prodloužení lhůty pro podání nabídek, podané námítky, řízení na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže apod.), bude o tuto dobu posunut i termín zahájení plnění ve smlouvě.*

**Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelům písemným protokolem, až po řádném ukončení následné péče.**

5. V návaznosti na výše uvedenou změnu se mění i článek III. odst. 3.1 *Cena díla a platební podmínky*, a to následujícím způsobem: Původní znění čl. III. odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*Celková cena za realizaci díla je cenou pevnou a je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 1.086.909 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionosmdesátšesttisícdevětsetdevět korun českých)*

*21 % DPH*

*Cena za realizaci díla s DPH celkem: 1.315.159,89 Kč*

*DPH bude účtováno podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.*

<b>Rozpis Ceny díla</b>	<b>Přehled cen v Kč bez DPH</b>
<b>Realizace díla (výsadba dřevin a trvalek, založení trávniku s doplněním zeminy, část rozvojové péče o trávnik, mobiliář, založení ploch z kameniva, VRN)</b>	822 987,33
<b>1. rok následné péče (nejpozději do 31.10.2023) část rozvojové péče o trávnik</b>	168.254,66
<b>2. rok následné péče (nejpozději do 30.11.2024)</b>	95.667,01
<b>Za následnou péči – celkem</b>	263.921,67
<b>Celková cena za dílo bez DPH (dále jen „cena díla“)</b>	1.086.909,00

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.




Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné lhůty pro zveřejnění je dodatek do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek je proveden ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží 1 stejnopis.


Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

V Kunovicích dne 14.11.2022



Ing. Aleš Galář  
jednatel  
STAVBY VANTO, s.r.o.  
(zhotovitel)

V Hustopečích dne 14.11.2022



PaedDr. Hana Potměšilová  
Starostka  
Město Hustopeče  
(objednatel)

#### Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Hustopeče dne 08.11.2022 pod číslem usnesení č. 30/2/22.

V Hustopečích dne 14.11.2022



PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka města