



Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 01 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**  
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany:**

**1.1 Objednatel**

Název  
Statutární orgán  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní ústav:  
Číslo účtu:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
technických:

(dále jen objednatel)

**Město Hustopeče**

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče  
002 83 193  
CZ00283193  
Česká spořitelna a.s.  
1382158309/0800

**1.2 Zhotovitel:**

Název  
Sídlo:  
Statutární orgán:  
Zapsán v obchodním rejstříku:  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních:  
b) ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

**STAVBY VANTO, s r.o.**

náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice  
Ing. Aleš Galář, jednatel  
Krajským soudem v Brně, C 57602

Ing. Aleš Galář

28269314

CZ28269314

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 04.10.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2022 na realizaci částí veřejné zakázky (dílní plnění I.) s názvem „Založení prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče u Brna“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě tento dodatek č. 2.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém znění Čl. II. odst. 2.9 smlouvy *Předmět plnění a termín plnění*, kterým se mění lhůta pro provádění 1. a 2. roku následné péče.



4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany v souladu s Čl. XI. odst. 11.1 dohody, že mění ustanovení smlouvy takto: Původní znění Čl. II. odst. 2.9. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:*

**Termín zahájení realizace díla: bezprostředně po podpisu této smlouvy**

**Zahájení následné péče: v návaznosti na realizaci díla**

**(1. období následné péče: do 31.10.2023)**

**(2. období následné péče: 01.01.2023 – 30.11.2024)**

**Ukončení následné péče: 30.11.2024**

**Termín dokončení realizace díla: 30.11.2024**

*V případě prodlevy v průběhu zadávacího řízení (prodloužení lhůty pro podání nabídek, podané námítky, řízení na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže apod.), bude o tuto dobu posunut i termín zahájení plnění ve smlouvě.*

**Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelům písemným protokolem, až po řádném ukončení následné péče.**

5. V návaznosti na výše uvedenou změnu se mění i článek III. odst. 3.1 *Cena díla a platební podmínky*, a to následujícím způsobem: Původní znění čl. III. odst. 3.1, změněno dodatkem č. 1, se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*Celková cena za realizaci díla je cenou pevnou a je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 3.213.749,19 Kč bez DPH (slovy: třímiliónydvěstětřináctisícšedsetčtyřicetdevět korun českých devatenáct haléřů)*

*21 % DPH*

*Cena za realizaci díla s DPH celkem: 3.888.636,52 Kč*

*DPH bude účtováno podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.*

<b>Rozpis Ceny díla</b>	<b>Přehled cen v Kč bez DPH</b>
<b>Za založení vegetačních prvků + VRN</b>	<b>2.448.140,59</b>
<i>1. rok následné péče (nejpozději do 31.10.2023)</i>	<i>382.804,30</i>
<i>2. rok následné péče (nejpozději do 30.11.2024)</i>	<i>382.804,30</i>
<b>Za následnou péči – celkem</b>	<b>3.213.749,19</b>
<b>Celková cena za dílo bez DPH (dále jen „cena díla“)</b>	<b>3.213.749,19</b>

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné lhůty pro zveřejnění je dodatek do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené objednatelům,



kteřá bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek je proveden ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží 1 stejnopis.

Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevované vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

V Kunovicích dne 21.11.2022

V Hustopečích dne 14.11.2022

3  
[Redacted]  
STAVBY VANTO, s.r.o.  
Ing. Aleš Galář  
jednatel  
STAVBY VANTO, s.r.o.  
(zhotovitel)

[Redacted]  
PaedDr. Hana Potměšilová  
Starostka  
Město Hustopeče  
(objednatel)

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 01 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

### Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Hustopeče dne 08.11.2022 pod číslem usnesení č. 29/2/2022.

V Hustopečích dne 14.11.2022

[Redacted]  
PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka města

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 01 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-