

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 00001-2020-99-47 ZE DNE 2. 3. 2020,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH DODATKŮ

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“ nebo „LČR“) na straně jedné

a

BLANÍK ČBS spol. s r.o.

se sídlem: Žitná 1575/49, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 645 81 101
DIČ: CZ64581101
zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 40874
zastoupená: Ing. Pavlem Krejčíkem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha
číslo účtu: 19-2265820257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel nebo LČR a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 00001-2020-99-47 ze dne 2. 3. 2020, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**dodatek**“):

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. 00001-2020-99-47 ze dne 2. 3. 2020, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“):

1. Čl. II. Doba plnění, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a nebyl sepsán proti jejich vůli, za nevýhodných podmínek a jako takový jej podepisují.

V Hradci Králové , dne

V Praze , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Groda

pověřený řízením státního podniku
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Pavel Krejčík

jednatel
BLANÍK ČBS spol. s r.o.