

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2022/148 ze dne 29.7.2022 na stavbu

„Rychnov nad Kněžnou - opravy MK, propojení ul. Dvořákova a Fibichova“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
IČ: 00275336
DIČ: CZ00275336
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
telefon: 494 509 100
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
[redacted], technický vedoucí oblasti Hradec Králové
[redacted], ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112071233/0300
Číslo stavby zhotovitele: RD

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RD/2022/148 ze dne 29.7.2022.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla článek 4.1. smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce uvedené v přiloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	185 229,27 Kč
DPH 21%	38 898,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	224 127,41 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	280 228,20 Kč
Dodatek č.1	185 229,27 Kč
Cena celkem	465 457,47 Kč
DPH 21%	97 746,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	563 203,53 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací článek 4.1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem: **do 25.11.2022**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 1.12.2022

Zhotovitel:

Objednatel:

██████████
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Jan Skořepa, starosta města

██████████ová
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové