

**ZL č.4**

ZL je důsledkem ŽL č.3. Obsahuje projektovou dokumentaci a statické řešení nové stavby, náklady související se zřizáním možností realizace stavby

Stavba:

D\_01 - Ohradní zdi mezi Růžovou zahradou a Ovčínkem

Objekt:

**VON D.01.04 Zdi u Ovčínku ZL**

Místo:

Průhonice

Datum:

14. 7. 2022

Zadavatel:


Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Suchánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>29 300,00000</b>	
D	001		Projektová dokumentace				<b>29 300,00000</b>	
1	K	VRN1001-Ra	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	16 800,00000	16 800,00000	
	VV		Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn					16 800,00000
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
D	003		Zařízení staveniště				8 200,00000	
2	K	VRN30#1-R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	8 200,00000	8 200,00000	
D	007		Provozní vlivy				4 300,00000	
4	K	VRN70#2-R	Územní a provozní vlivy	soubor	1,00000	4 300,00000	4 300,00000	
	VV		Tato kategorie nákladů vyjadřuje zřízené podmínky provádění lam.					
	VV		kte jsou zřízené pracovní podmínky,					
	VV		dopravní podmínky dané charakterem území, provoz investora a třech osob					
							<b>přípočty</b>	<b>0,00 Kč</b>
							<b>29 300,00 Kč</b>	
							16 800,00000	
							8 200,00000	
							4 300,00000	



*h.r.f.*