

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. SOD -2022-50

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Národního parku Podyjí**
Zastoupena: Ing. Tomášem Rothröcklem, ředitelem
Adresa: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
IČ: 00837971
DIČ: CZ 00837971

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **VIKO stavební a montážní s.r.o.**
Zastoupen: Jan Viklický - jednatel
Adresa: Coufalova 973/8, 669 02 ZNOJMO
IČO: 28325893
DIČ: CZ28325893

(dále jen Zhotovitel)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který mění článek V. bod 2. smlouvy takto:**

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran a činí celkem **947.436,- Kč bez DPH.**

Příloha B: Upravený položkový rozpočet

ODŮVODNĚNÍ: po započetí prací – provedení demontáže zábradlí, části pochozích pražců a nástupních částí lávek - bylo doměřeno a dopočítáno skutečné množství dílů dřevěné konstrukce lávek které je potřeba vyměnit. Dále bylo zjištěno, že na trhu se nenachází dostatek akátového řeziva které by bylo v požadované kvalitě vhodné k provedení konstrukce zábradlí, proto bylo dohodnuto použití dubového řeziva.



