

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
MĚSTO SVĚTLÁ N.S. odstavec 5

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	plus	minus
Rozpočet:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí					
2 ZM	Kácení stromů před MÚ		17/11/2022	3 360,00	3 360,00	
Rozpočet:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí			3 360,00		
Objekt:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí			3 360,00		
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí					
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra					
3 ZM 2022	Vícepráce: žulový sloupek		07/11/2022	5 176,50	5 176,50	
Rozpočet:	SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra			5 176,50		
Rozpočet:	SO 201-07.1, Zeď					
1 ZM 2022	Změna kamenných říms, dle RDS		10/11/2022	30 093,00	30 093,00	
Rozpočet:	SO 201-07.1, Zeď			30 093,00		
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava					
2 ZM 2022	Změna kamenných říms, dle RDS		10/11/2022	120 372,00	120 372,00	
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava			120 372,00		
Rozpočet:	SO 201-10, Schodiště u infocentra					
1 ZM 2022	Vícepráce: žulový sloupek		07/11/2022	5 176,50	5 176,50	
Rozpočet:	SO 201-10, Schodiště u infocentra			5 176,50		
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			160 818,00		
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí					
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí					
6 ZM	Uzemňovací vedení u čp.23		17/11/2022	3 657,90	3 657,90	
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí			3 657,90		
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí			3 657,90		
Objekt:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí					
Rozpočet:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí					
1 ZM 2022	Změny dle RDS		24/10/2022	164 852,38	275 957,38	-111 105,00
Rozpočet:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí			164 852,38		
Objekt:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí			164 852,38		
Objekt:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí					
Rozpočet:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí					
3 ZM 2022	Osazení 4ks stromových mříží dodatečných javorů		21/09/2022	7 171,64	7 171,64	
4 ZM 2022	Montáž 2ks reklamních vitrín 841 x 1189 mm		21/09/2022	23 224,94	23 224,94	
Rozpočet:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí			30 396,58		
Objekt:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí			30 396,58		
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			363 084,86	474 189,86	-111 105,00
					363 084,86	