

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
MĚSTO SVĚTLÁ N.S. odstavec 4

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	plus	minus
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch					
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou					
17 ZM.2022	Položky zem.prací - Nové ceny - Změna horniny I. na II.		14/11/2022	745 327,01	745 327,01	
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			745 327,01		
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			745 327,01		
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí					
Rozpočet:	SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - Nové ceny - Zeď 201-03		15/11/2022	28 253,46	28 253,46	
Rozpočet:	SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16			28 253,46		
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď					
2 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny- zeď č. 1		07/11/2022	14 247,64	14 247,64	
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď			14 247,64		
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava					
3 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - zeď SO 201-08		15/11/2022	30 811,62	30 811,62	
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava			30 811,62		
Rozpočet:	SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - rampa SO 201-12		15/11/2022	5 031,05	5 031,05	
Rozpočet:	SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16			5 031,05		
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			78 343,77		
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731					
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému					80%
10 ZM.2022	Položky zem. prací -nové ceny, úsek Š12-14, včet. Š14. GP 88		09/11/2022	79 635,24	79 635,24	
9 ZM.2022	Položky zem. prací -nové ceny, Mezi Š11-12, včet. Š12. GP 74		13/10/2022	124 316,01	124 316,01	
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			203 951,25		
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			203 951,25		
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí					
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí					
13 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek Š27 - Š28 GP75		21/10/2022	120 001,64	120 001,64	
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			120 001,64		
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			120 001,64		
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů					
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů					
4 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - SO 306		15/11/2022	122 605,22	122 605,22	
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			122 605,22		
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			122 605,22		
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.					
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.					
10 ZM.2022	Pol. zem. prací - nové c-vět.B,před RŠ10za RŠ12= 47,40m,GP74		13/10/2022	107 114,71	108 213,86	-1 099,15
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			107 114,71		
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			107 114,71		
Objekt:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí					
Rozpočet:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - SO 314		15/11/2022	11 841,69	11 841,69	
Rozpočet:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí			11 841,69		
Objekt:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí			11 841,69		
Objekt:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou					
Rozpočet:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - změna kanal. přípojky		15/11/2022	50 059,68	50 059,68	
Rozpočet:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou			50 059,68		
Objekt:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou			50 059,68		
Objekt:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů					

Rozpočet:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů					
2 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - SO 317	16/11/2022	66 728,24	66 728,24		
Rozpočet:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů		66 728,24			
Objekt:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů		66 728,24			
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí					
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí					
10 ZM.2022	Položky zem.prací- nové ceny-před LB11-konec vět B= 40m,GP74	13/10/2022	106 247,79	106 247,79		
11 ZM.2022	Položky zem.prací- nové ceny-větev C = 8 bm,GP90	17/11/2022	46 520,93	46 520,93		
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí		152 768,72			
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí		152 768,72			
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí					
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí					
2 ZM.2022	Položky zemních prací-nové ceny - Úsek 38,40bm, GP76	09/11/2022	12 892,67	28 512,83		-15 620,16
3 ZM.2022	Položky zemních prací-nové ceny - Úsek 22,1 bm, GP90	17/11/2022	12 863,96	21 755,24		-8 891,28
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí		25 756,63			
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí		25 756,63			
Objekt:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou					
Rozpočet:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - SO 359	16/11/2022	26 721,11	26 721,11		
Rozpočet:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou		26 721,11			
Objekt:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou		26 721,11			
Objekt:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů					
Rozpočet:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - SO 361	16/11/2022	29 813,41	29 813,41		
Rozpočet:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů		29 813,41			
Objekt:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů		29 813,41			
Objekt:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou					
Rozpočet:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	14/11/2022	34 430,27	34 430,27		
Rozpočet:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou		34 430,27			
Objekt:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou		34 430,27			
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí					
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí					
2 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	14/11/2022	15 564,96	15 564,96		
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		15 564,96			
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		15 564,96			
Objekt:	SO 417, Úprava připojení NN VTA					
Rozpočet:	SO 417, Úprava připojení NN VTA					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	16/11/2022	4 292,84	4 292,84		
Rozpočet:	SO 417, Úprava připojení NN VTA		4 292,84			
Objekt:	SO 417, Úprava připojení NN VTA		4 292,84			
Objekt:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli					
Rozpočet:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	16/11/2022	2 184,65	2 184,65		
Rozpočet:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli		2 184,65			
Objekt:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli		2 184,65			
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty					
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty					
2 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	16/11/2022	74 913,25	74 913,25		
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		74 913,25			
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		74 913,25			
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí					
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí					
5 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	16/11/2022	602 493,01	602 493,01		
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí		602 493,01			
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí		602 493,01			
Objekt:	SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad					
Rozpočet:	SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad					
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	16/11/2022	29 246,12	29 246,12		
Rozpočet:	SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad		29 246,12			

Objekt:	SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad		29 246,12		
Objekt:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.				
Rozpočet:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.				
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	16/11/2022	142 318,56	142 318,56	
Rozpočet:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.		142 318,56		
Objekt:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.		142 318,56		
Objekt:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.				
Rozpočet:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.				
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	16/11/2022	81 855,00	81 855,00	
Rozpočet:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.		81 855,00		
Objekt:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.		81 855,00		
Objekt:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí				
Rozpočet:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí				
1 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - kompletní	16/11/2022	267 993,27	267 993,27	
Rozpočet:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí		267 993,27		
Objekt:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí		267 993,27		
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Líny ve Světlé nad Sázavou		2 996 325,01	3 021 935,60	-25 610,59
				2 996 325,01	