

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
MĚSTO SVĚTLÁ N.S. odstavec 6

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	plus	minus		
Objekt:	PS 001, Kamerový systém na náměstí							
Rozpočet:	PS 001, Kamerový systém na náměstí							
1 ZM 2022	Odečet kamerového systému na náměstí		26/10/2022	-927 749,00		-927 749,00		
Rozpočet:	PS 001, Kamerový systém na náměstí			-927 749,00				
Objekt:	PS 001, Kamerový systém na náměstí			-927 749,00				
Objekt:	SO 001-1, Odstranění teplovodu - Město Světlá nad Sázavou							
Rozpočet:	SO 001-1, Odstranění teplovodu - Město Světlá nad Sázavou							
4 ZM 2022	Odstranění teplovodu - Město Světlá n.S. - 32 bm + šachta		14/11/2022	238 408,25	238 408,25			
Rozpočet:	SO 001-1, Odstranění teplovodu - Město Světlá nad Sázavou			238 408,25				
Objekt:	SO 001-1, Odstranění teplovodu - Město Světlá nad Sázavou			238 408,25				
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch							
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou							
16 ZM 2020	Odpočty po odstranění teplovodu - Město Světlá - 32 bm		14/11/2022	-32 376,42		-32 376,42		
17 ZM 2022	Změna zemních prací - horniny I./II. Město Světlá		14/11/2022	-87 180,61	171 888,32	-259 068,93		
18 ZM 2022	Zazdění a výšková úprava anglického dvorku u č.p. 161 a 6		23/11/2022	8 672,30	8 672,30			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			-110 884,73				
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			-110 884,73				
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí							
Rozpočet:	SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16							
1 ZM 2022	Změny zemních prací - Zeď 201-03		15/11/2022	27 020,77	46 045,37	-19 024,60		
Rozpočet:	SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16			27 020,77				
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď							
2 ZM 2022	Změny zemních prací - zeď č. 1		07/11/2022	22 363,71	27 616,71	-5 253,00		
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď			22 363,71				
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava							
3 ZM 2022	Změny zemních prací - zeď SO 201-08		15/11/2022	37 831,96	58 027,36	-20 195,40		
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava			37 831,96				
Rozpočet:	SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16							
1 ZM 2022	Změny zemních prací - rampa SO 201-12		15/11/2022	3 361,23	5 927,73	-2 566,50		
Rozpočet:	SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16			3 361,23				
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			90 577,67				
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731							
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému							80%
10 ZM 2022	Změny zem. prací, úsek Š12-14, včet. Š14. GP 88		09/11/2022	72 809,74	79 224,78	-20 976,98	80%	58 247,79
9 ZM 2022	Změny zem. prací, Mezi Š11-12, včet. Š12. GP 74		13/10/2022	122 684,27	116 581,22	-18 433,80	80%	98 147,42
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			195 494,01				
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			195 494,01				
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí							
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí							
13 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek Š27 - Š28 GP75		21/10/2022	116 300,78	125 210,80	-8 910,02		
14 ZM 2022	Náhrada uliční vpusti č. 25 za odvodňovací žlab		07/11/2022	116,96	6 005,92	-5 888,96		
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			116 417,74				
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			116 417,74				
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů							
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů							
4 ZM 2022	Změny zemních prací - SO 306		15/11/2022	49 858,71	85 452,98	-35 594,27		
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			49 858,71				
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů			49 858,71				
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.							
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.							
10 ZM 2022	Změny zem.prací-větev B, před RŠ10 za RŠ12 = 47,40m GP74		13/10/2022	73 364,56	120 730,76	-47 366,20		

Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.		73 364,56		
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.		73 364,56		
Objekt:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí				
Rozpočet:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí				
1 ZM 2022	Změna zemních prací - SO 314	15/11/2022	5 344,03	8 904,98	-3 560,95
Rozpočet:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí		5 344,03		
Objekt:	SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí		5 344,03		
Objekt:	SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí				
Rozpočet:	SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - SO 315	15/11/2022	4 996,01	6 745,85	-1 749,84
Rozpočet:	SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí		4 996,01		
Objekt:	SO 315, Kanalizační přípojka pítka na náměstí		4 996,01		
Objekt:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou				
Rozpočet:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou				
1 ZM 2022	Změna kanal. přípojky a zemních prací	15/11/2022	57 222,51	69 527,11	-12 304,60
Rozpočet:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou		57 222,51		
Objekt:	SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou		57 222,51		
Objekt:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů				
Rozpočet:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů				
2 ZM 2022	Změny zemních prací - SO 317	16/11/2022	36 142,88	58 478,49	-22 335,61
Rozpočet:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů		36 142,88		
Objekt:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů		36 142,88		
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí				
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí				
10 ZM 2022	Změny zem.prací-před LB11-konec větve B = 40 bm, GP74	13/10/2022	86 744,89	98 266,71	-11 521,82
11 ZM 2022	Změny zem.prací- větev C = 8 bm, GP90	17/11/2022	44 348,39	46 678,74	-2 330,35
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí		131 093,28		
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí		131 093,28		
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí				
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí				
2 ZM 2022	Změny zemních prací - Úsek 38,40bm, GP76	09/11/2022	22 706,74	26 504,18	-3 797,44
3 ZM 2022	Změny zemních prací - Úsek 22,1 bm, GP90	17/11/2022	18 850,85	21 236,47	-2 385,62
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí		41 557,59		
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí		41 557,59		
Objekt:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí				
Rozpočet:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí				
2 ZM 2022	Dorovnání rozpočtu	18/11/2022	0,00	1 044,00	-1 044,00
Rozpočet:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí		0,00		
Objekt:	SO 358, Vodovodní přípojka pítka na náměstí		0,00		
Objekt:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou				
Rozpočet:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - SO 359	16/11/2022	12 350,00	20 459,60	-8 109,60
Rozpočet:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou		12 350,00		
Objekt:	SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou		12 350,00		
Objekt:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů				
Rozpočet:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - SO 361	16/11/2022	13 696,28	22 722,87	-9 026,59
Rozpočet:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů		13 696,28		
Objekt:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů		13 696,28		
Objekt:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou				
Rozpočet:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	14/11/2022	17 679,46	28 608,76	-10 929,30
Rozpočet:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou		17 679,46		
Objekt:	SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou		17 679,46		
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí				
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí				
2 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	14/11/2022	9 464,00	13 984,32	-4 520,32
Rozpočet:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		9 464,00		
Objekt:	SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí		9 464,00		
Objekt:	SO 417, Úprava připojení NN VTA				

Rozpočet:	SO 417, Úprava připojení NN VTA				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	2 212,25	3 574,15	-1 361,90
Rozpočet:	SO 417, Úprava připojení NN VTA		2 212,25		
Objekt:	SO 417, Úprava připojení NN VTA		2 212,25		
Objekt:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli				
Rozpočet:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	1 073,67	1 765,27	-691,60
Rozpočet:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli		1 073,67		
Objekt:	SO 418, Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli		1 073,67		
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty				
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty				
2 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	40 517,58	63 516,60	-22 999,02
Rozpočet:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		40 517,58		
Objekt:	SO 419, Přípojky pro parkovací automaty		40 517,58		
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí				
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí				
5 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	18 134,01	171 921,34	-153 787,33
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí		18 134,01		
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí		18 134,01		
Objekt:	SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad				
Rozpočet:	SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	14 009,99	23 034,49	-9 024,50
Rozpočet:	SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad		14 009,99		
Objekt:	SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad		14 009,99		
Objekt:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.				
Rozpočet:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	64 947,65	107 918,95	-42 971,30
Rozpočet:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.		64 947,65		
Objekt:	SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.		64 947,65		
Objekt:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí				
Rozpočet:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí				
2 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	217 589,11	291 923,71	-74 334,60
Rozpočet:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí		217 589,11		
Objekt:	SO 455, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí		217 589,11		
Objekt:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.				
Rozpočet:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	1 026,86	21 132,26	-20 105,40
Rozpočet:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.		1 026,86		
Objekt:	SO 457, Přeložka SEK Tlapnet s.r.o.		1 026,86		
Objekt:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí				
Rozpočet:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí				
1 ZM 2022	Změny zemních prací - kompletní	16/11/2022	128 478,40	210 557,30	-82 078,90
Rozpočet:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí		128 478,40		
Objekt:	SO 460, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí		128 478,40		
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí				
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí				
4 ZM 2022	Změny zemních prací, Větev A, úsek LA3-19=167,9bm, GP89	17/11/2022	310 153,75	350 037,58	-39 883,83
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí		310 153,75		
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí		310 153,75		
Objekt:	SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.				
Rozpočet:	SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.				
1 ZM 2022	Změna zemních prací - SO 502, GP 89	16/11/2022	130 354,49	143 632,45	-13 277,96
Rozpočet:	SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.		130 354,49		
Objekt:	SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.		130 354,49		
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		983 531,01	2 901 968,67	-1 957 536,46
				944 432,21	