

ZBV č. 16 ZM 2020 Odpočty po odstranění teplovodu - Město Světlá - 32 bm

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	9 645 233,24 Kč		
Cena - celkem:	10 100 623,19 Kč		
DPH:	2 121 130,87 Kč		
Cena s daní:	12 221 754,06 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:	M2	Cena - celkem:	-32 376,42 Kč
Počet měrných jednotek:	5 358,00	DPH:	-6 799,05 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	1 885,15 Kč	Cena s daní:	-39 175,47 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	■■■■■■■■
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	14.11.2022

Položky ZBV č. 16 ZM 2020

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	a				
		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu	M3	-83,66	270,00	-22 588,20
		<i>úsek teplovodu: 32 bm</i> <i>-141,53*0,155=-21,94 [B]</i> <i>-351,85*0,155=-54,54 [A]</i> <i>Výhybna:</i> <i>-141,53*3/206,2=-2,06 [D]</i> <i>-351,85*3/206,2=-5,12 [C]</i> <i>Celkem: B+A+D+C=-83,66 [E]</i>				
					Celkem	-22 588,20
1 - Zemní práce						
16	12373					
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku a uložením	M3	-83,66	117,00	-9 788,22
		<i>úsek teplovodu: 32 bm</i> <i>-141,53*0,155=-21,94 [B]</i> <i>-351,85*0,155=-54,54 [A]</i> <i>Výhybna:</i> <i>-141,53*3/206,2=-2,06 [D]</i> <i>-351,85*3/206,2=-5,12 [C]</i> <i>Celkem: B+A+D+C=-83,66 [E]</i>				
					Celkem	-9 788,22
					Celkem za rozpočet	-32 376,42