

**ZBV č. 17 ZM.2022 Položky zem.prací - Nové ceny - Změna horniny I. na II.**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 9 645 233,24 Kč

**Cena - celkem:** 10 100 623,19 Kč

**DPH:** 2 121 130,87 Kč

**Cena s daní:** 12 221 754,06 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 5 358,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 885,15 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 745 327,01 Kč

**DPH:** 156 518,67 Kč

**Cena s daní:** 901 845,68 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 14.11.2022

## Položky ZBV č. 17 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                       | Typ | Text                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
| <b>1 - Zemní práce</b>                                                                                                                                                                               |     |                                                |    |          |        |                   |
| 85 12383                                                                                                                                                                                             | N   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II | M3 | 1 883,64 | 374,00 | 704 481,36        |
| <i>Změna třídy horniny z I. na II.:</i><br><i>SOD hor. II: 0=0,00 [A]</i><br><i>Skutečnost v hor. II. bez sanace: 1786,25-391,413+488,80=1 883,64 [B]</i><br><i>Celkem: A+B=1 883,64 [C]</i>         |     |                                                |    |          |        |                   |
| 94 13283                                                                                                                                                                                             | N   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. II      | M3 | 44,91    | 909,50 | 40 845,65         |
| <i>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. II</i><br><i>SOD: 0=0,00 [A]</i><br><i>Skutečnost: 56,14=56,14 [B]</i><br><i>-20 % dolamování: -56,14*0,2=-11,23 [C]</i><br><i>Celkem: A+B+C=44,91 [D]</i> |     |                                                |    |          |        |                   |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                                |    |          |        | <b>745 327,01</b> |
| <b>Celkem za rozpočet</b>                                                                                                                                                                            |     |                                                |    |          |        | <b>745 327,01</b> |