

ZBV č. 18 ZM 2022 Zazdění a výšková úprava anglického dvorku u č.p. 161 a 6

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 9 645 233,24 Kč

Cena - celkem: 10 100 623,19 Kč

DPH: 2 121 130,87 Kč

Cena s daní: 12 221 754,06 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 358,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 885,15 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 8 672,30 Kč

DPH: 1 821,18 Kč

Cena s daní: 10 493,48 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 23.11.2022



Položky ZBV č. 18 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
95	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba - Stavební dělník	HOD	12,00	325,55	3 906,60
		"Stavební dělník" č.p. 161: 2*1=2,00 [A] ruční bourání betonů kolem vys.napětí před spol.domem 2*5=10,00 [B] Celkem: A+B=12,00 [C]				
				Celkem		3 906,60
4 - Vodorovné konstrukce						
96	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,50	2 184,00	1 092,00
		u č.p. 161+6: 0,25+0,25=0,50 [A]				
				Celkem		1 092,00
5 - Komunikace						
97	59341208	deska stropní plná PZD 590x290x65mm	KS	2,00	247,35	494,70
		u č.p. 6: 2=2,00 [A]				
				Celkem		494,70
8 - Potrubí						
98	899331111	Výšková úprava anglického dvorku	KS	1,00	1 963,50	1 963,50
		u č.p. 161: 1=1,00 [A]				
				Celkem		1 963,50
9 - Ostatní konstrukce a práce						
99	966008R	Zazdění anglického dvorku	KS	1,00	1 215,50	1 215,50

Položky ZBV č. 18 ZM 2022**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>u č.p. 6:</i>				
		<i>l=1,00 [A]</i>				
					Celkem	1 215,50
					Celkem za rozpočet	8 672,30