

ZBV č. 3 ZM 2022 Vícepráce: žulový sloupek

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 993 594,30 Kč

Cena - celkem: 1 544 054,38 Kč

DPH: 324 251,42 Kč

Cena s daní: 1 868 305,80 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 544 054,38 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 5 176,50 Kč

DPH: 1 087,07 Kč

Cena s daní: 6 263,57 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 07.11.2022

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce						
38 33822		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M3	0,10	51 765,00	5 176,50
		<i>"Vícepráce žulový sloupek"</i>				
		<i>Iks: 0,1=0,10 [A]</i>				
					Celkem	5 176,50
					Celkem za rozpočet	5 176,50