

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - Nové ceny - Zed' 201-03

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 330 374,48 Kč

Cena - celkem: 330 374,48 Kč

DPH: 69 378,64 Kč

Cena s daní: 399 753,12 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 330 374,48 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 28 253,46 Kč

DPH: 5 933,23 Kč

Cena s daní: 34 186,69 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 15.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
23	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	79,52	355,30	28 253,46
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>							
<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>							
<i>Skutečnost hor. II: (43,10+56,30)=99,40 [B]</i>							
<i>Odpočet dolamování 20 %: -99,40*0,2=-19,88 [D]</i>							
<i>Celkem: A+B+D=79,52 [E]</i>							
						Celkem	28 253,46
						Celkem za rozpočet	28 253,46