

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - změna kanal. přípojky

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 47 295,93 Kč	
Cena - celkem: 47 295,93 Kč	
DPH: 9 932,15 Kč	
Cena s daní: 57 228,08 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	Cena - celkem: 50 059,68 Kč
Počet měrných jednotek: 1,00	DPH: 10 512,53 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 47 295,93 Kč	Cena s daní: 60 572,21 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 15.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitosti v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitosti v majetku města Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
27 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	53,74	909,50	48 876,53
		<i>Změna třídy horniny I. na II.:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>Skutečnost přípojky DN150.: (3,94+29,15)*0,48=15,88 [D]</i>				
		<i>Změna přípojky u COOP na DN300: 9,50*3,0*1,80=51,30 [G]</i>				
		<i>Odpočet dolamování 20%: -67,18*0,2=-13,44 [E]</i>				
		<i>Celkem: A+D+G+E=53,74 [H]</i>				
29 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	3,33	355,30	1 183,15
		<i>Změna třídy horniny I. na II.:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>Skutečnost hor II.: (4,16)=4,16 [D]</i>				
		<i>Odpočet dolamování 20%: -4,16*0,2=-0,83 [E]</i>				
		<i>Celkem: A+D+E=3,33 [F]</i>				
				Celkem		50 059,68
				Celkem za rozpočet		50 059,68