

ZBV č. 10 ZM.2022 Položky zem.prací- nové ceny-před LB11-konec vět B= 40m,GP74

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 1 530 630,74 Kč	
Cena - celkem: 2 600 292,80 Kč	
DPH: 546 061,49 Kč	
Cena s daní: 3 146 354,29 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky: M	Cena - celkem: 106 247,79 Kč
Počet měrných jednotek: 248,00	DPH: 22 312,04 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 10 485,05 Kč	Cena s daní: 128 559,83 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 13.10.2022

Položky ZBV č. 10 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
70 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	116,82	909,50	106 247,79
		<i>do konce úseku věrve B:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT 100% : 146,03=146,03 [B]</i>				
		<i>Odpočet dolamování 20%: -146,03*0,2=-29,21 [C]</i>				
		<i>Celkem: A+B+C=116,82 [D]</i>				
					Celkem	106 247,79
					Celkem za rozpočet	106 247,79