

ZBV č. 11 ZM.2022 Položky zem.prací- nové ceny-větev C = 8 bm,GP90

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena - celkem: 2 600 292,80 Kč

DPH: 546 061,49 Kč

Cena s daní: 3 146 354,29 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 248,00

Náklad na měrnou jedn.: 10 485,05 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 46 520,93 Kč

DPH: 9 769,40 Kč

Cena s daní: 56 290,33 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 17.11.2022

Položky ZBV č. 11 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
70	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	51,15	909,50	46 520,93
			<i>větev C, GP 90:</i>				
			<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT dle GP: 63,94=63,94 [B]</i>				
			<i>Odpočet dolamování 20%: -63,94*0,2=-12,79 [C]</i>				
			<i>Celkem: A+B+C=51,15 [D]</i>				
						Celkem	46 520,93
						Celkem za rozpočet	46 520,93