

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - SO 359

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 359, Vodovodní přípojky nemovitosti v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 359, Vodovodní přípojky nemovitosti v majetku města Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	95 547,40 Kč		
Cena - celkem:	95 547,40 Kč		
DPH:	20 064,95 Kč		
Cena s daní:	115 612,35 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	26 721,11 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	5 611,43 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	95 547,40 Kč	Cena s daní:	32 332,54 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 16.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
28	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. II	M3	29,38	909,50	26 721,11
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>							
<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>							
<i>Skutečnost Hor II.: (27,60+ 9,12)=36,72 [B]</i>							
<i>Odpočet 20 % dolamování: -36,72*0,2=-7,34 [D]</i>							
<i>Celkem: A+B+D=29,38 [E]</i>							
						Celkem	26 721,11
						Celkem za rozpočet	26 721,11