

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - SO 361

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	100 614,82 Kč		
Cena - celkem:	100 614,82 Kč		
DPH:	21 129,11 Kč		
Cena s daní:	121 743,93 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	29 813,41 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	6 260,82 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	100 614,82 Kč	Cena s daní:	36 074,23 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	■■■■■■■■■■
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	16.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
27	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. II	M3	32,78	909,50	29 813,41
<i>Změna horniny z I. na II. třídy:</i>							
<i>SOD: 0=0,00 [G]</i>							
<i>Skutečnost (10,53+30,44)=40,97 [H]</i>							
<i>Odpočet dolamování 20%: -40,97*0,2=-8,19 [I]</i>							
<i>Celkem: G+H+I=32,78 [J]</i>							
						Celkem	29 813,41
						Celkem za rozpočet	29 813,41