

ZBV č. 2 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny- zeď č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 118 706,64 Kč	
Cena - celkem: 281 495,34 Kč	
DPH: 59 114,02 Kč	
Cena s daní: 340 609,36 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	Cena - celkem: 14 247,64 Kč
Počet měrných jednotek: 1,00	DPH: 2 992,00 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 281 495,34 Kč	Cena s daní: 17 239,64 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 07.11.2022

Položky ZBV č. 2 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
23	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	10,69	355,30	3 798,16
<i>Vykopávky pro zeď č. 1:</i> SOD: $0=0,00$ [A] Skutečnost v hor. II. 50%: $26,71*0,50=13,36$ [B] Dolamování 20%: $-13,36*0,20=-2,67$ [D] Celkem: $A+B+D=10,69$ [E]							
24	13193	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	10,69	977,50	10 449,48
<i>Vykopávky pro zeď č. 1:</i> SOD: Skutečnost v hor. III. 50%: $26,71*0,50=13,36$ [A] Dolamování 20%: $-13,36*0,20=-2,67$ [B] Celkem: $A+B=10,69$ [C]							
						Celkem	14 247,64
						Celkem za rozpočet	14 247,64