

**ZBV č. 1 ZM 2022 Změna kamenných říms, dle RDS**

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-07.1, Zeď

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

Základní cena: 661 762,63 Kč

Cena - celkem: 661 762,63 Kč

DPH: 138 970,15 Kč

Cena s daní: 800 732,78 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 661 762,63 Kč

**ZBV - celkem:**

Cena - celkem: 30 093,00 Kč

DPH: 6 319,53 Kč

Cena s daní: 36 412,53 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 10.11.2022

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-07.1, Zeď

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>3 - Svislé konstrukce</b>						
11 31722		ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ kam. zakrytová desky	M3	0,25	120 372,00	30 093,00
<i>Změna kamenných říms na základě RDS:</i>						
<i>SOD: <math>-0,80 = -0,80 [A]</math></i>						
<i>Skutečnost: <math>16,64 * 0,70 * 0,09 = 1,05 [B]</math></i>						
<i>Celkem: <math>A + B = 0,25 [C]</math></i>						
Celkem						30 093,00
Celkem za rozpočet						30 093,00