

ZBV č. 2 ZM 2022 Změna kamenných říms, dle RDS

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 794 058,70 Kč

Cena - celkem: 932 973,28 Kč

DPH: 195 924,39 Kč

Cena s daní: 1 128 897,67 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 932 973,28 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 120 372,00 Kč

DPH: 25 278,12 Kč

Cena s daní: 145 650,12 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 10.11.2022

Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce						
10 31722		ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ kam. zakrytová desky	M3	1,00	120 372,00	120 372,00
		<i>Změna kamenných říms na základě RDS:</i>				
		<i>SOD: -1,40=-1,40 [A]</i>				
		<i>Skutečnost: 26,72*0,60*0,15=2,40 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=1,00 [C]</i>				
					Celkem	120 372,00
					Celkem za rozpočet	120 372,00