

ZBV č. 3 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - zeď SO 201-08

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	794 058,70 Kč		
Cena - celkem:	932 973,28 Kč		
DPH:	195 924,39 Kč		
Cena s daní:	1 128 897,67 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	30 811,62 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	6 470,44 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	932 973,28 Kč	Cena s daní:	37 282,06 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	■■■■■■■■■■
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	15.11.2022

Položky ZBV č. 3 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
27	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	86,72	355,30	30 811,62
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>							
<i>SOD: 0=0,00 [D]</i>							
<i>Skutečnost horniny II. : (35+73,40)=108,40 [G]</i>							
<i>Odpočet 20% dolamování: -108,40*0,2=-21,68 [I]</i>							
<i>Celkem: D+G+I=86,72 [J]</i>							
						Celkem	30 811,62
						Celkem za rozpočet	30 811,62