

### ZBV č. 1 ZM 2022 Změny zemních prací - rampa SO 201-12

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	141 426,60 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	141 426,60 Kč		
<b>DPH:</b>	29 699,59 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	171 126,19 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>		<b>Cena - celkem:</b>	3 361,23 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1,00	<b>DPH:</b>	705,86 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	141 426,60 Kč	<b>Cena s daní:</b>	4 067,09 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 15.11.2022

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
1 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽ TR. I výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku	M3	-17,70	145,00	-2 566,50
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>						
SOD: $-17,70 = -17,70$ [A]						
Skutečnost: $0 = 0,00$ [B]						
Celkem: $A + B = -17,70$ [C]						
7 138435		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	3,54	1 674,50	5 927,73
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>						
SOD: $-0 = 0,00$ [D]						
Skutečnost dolamování 20% $17,70 * 0,2 = 3,54$ [F]						
Celkem: $D + F = 3,54$ [G]						
					<b>Celkem</b>	<b>3 361,23</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>3 361,23</b>