

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - rampa SO 201-12

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 141 426,60 Kč

Cena - celkem: 141 426,60 Kč

DPH: 29 699,59 Kč

Cena s daní: 171 126,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 141 426,60 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 5 031,05 Kč

DPH: 1 056,52 Kč

Cena s daní: 6 087,57 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 15.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-12, Úprava rampy u č.p. 16

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
8	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	14,16	355,30	5 031,05
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>							
<i>SOD: -0=0,00 [D]</i>							
<i>Skutečnost: 17,70=17,70 [E]</i>							
<i>Odpočet dolamování 20% -17,70*0,2=-3,54 [F]</i>							
<i>Celkem: D+E+F=14,16 [G]</i>							
						Celkem	5 031,05
						Celkem za rozpočet	5 031,05