

### ZBV č. 10 ZM.2022 Položky zem. prací - nové ceny, úsek Š12-14, včet. Š14. GP 88

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731

**Rozpočet:** SO 302.1, Hlavní řád odvodňovacího systému

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	1 225 683,07 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	2 303 497,17 Kč		
<b>DPH:</b>	483 734,41 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	2 787 231,58 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>	M	<b>Cena - celkem:</b>	79 635,24 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	252,70	<b>DPH:</b>	16 723,40 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	9 115,54 Kč	<b>Cena s daní:</b>	96 358,64 Kč
<b>Vypracoval zadání:</b>		<b>ZBV vypracoval:</b>	■■■■■■■■■■
<b>Datum zadání:</b>		<b>Datum vypracování ZBV</b>	09.11.2022

## Položky ZBV č. 10 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731

**Rozpočet:** SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
34 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	21,04	355,30	7 475,51
<i>úsek mezi Š12-14, včet. Š 14:</i> <i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUTEČNOST MĚSTO 80%: (16,621+16,256)*0,8=26,30 [B]</i> <i>odpočet dolamování 20% MĚSTO -26,30*0,2=-5,26 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=21,04 [D]</i>						
38 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	79,34	909,50	72 159,73
<i>úsek mezi Š12-14, včet. Š 14:</i> <i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUTEČNOST MĚSTO 80% (GP 88-ŠACHTY): (156,84-32,88)*0,8=99,17 [B]</i> <i>odpočet dolamování 20% MĚSTO -99,17*0,2=-19,83 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=79,34 [D]</i>						
					<b>Celkem</b>	<b>79 635,24</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>79 635,24</b>