

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - SO 314

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí

Rozpočet: SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	14 047,18 Kč		
Cena - celkem:	14 047,18 Kč		
DPH:	2 949,91 Kč		
Cena s daní:	16 997,09 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	11 841,69 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	2 486,75 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	14 047,18 Kč	Cena s daní:	14 328,44 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	■■■■■■■■■■
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	15.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí

Rozpočet: SO 314, Kanalizační přípojka kašny na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
23	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	13,02	909,50	11 841,69
<i>Změna třídy hornin z I. na II.:</i>							
<i>SOD: -0=0,00 [G]</i>							
<i>Skutečnost: 4,57+11,70=16,27 [H]</i>							
<i>Odpočet dolamování 20%: -16,27*0,2=-3,25 [I]</i>							
<i>Celkem: G+H+I=13,02 [J]</i>							
						Celkem	11 841,69
						Celkem za rozpočet	11 841,69