

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224004185

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004185**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003  
IČO: 282 44 532  
DIČ: CZ699003361  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Společnost "MP+AGA C1, C2 a D1"**

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418  
IČO: 45271895,  
DIČ: CZ45271895,  
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
číslo účtu (CZK): 9302021/0100

a

#### **AGA - Letiště, s.r.o.**

se sídlem: Hrabáková 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757,  
IČO: 46357653,  
DIČ: CZ46357653,  
bankovní spojení: ČSOB (Československá obchodní banka)  
číslo účtu (CZK): 300099583/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 12.07.2019 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu „REKONFIGURACE STÁNÍ LETADEL V SEKTORECH C1, C2 A D1 NA OP SEVER, LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ“, ev. č. Objednatele 0224004185 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Objednatel vydal Pokyn k provedení změny díla č. 1, který tvoří Přílohy č. 1/D1 tohoto Dodatku, ve kterém definuje požadované změny rozsahu Díla, změny ceny Díla a doby plnění.

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

## I. ZMĚNY SMLOUVY

**1.1** Ustanovení písmene A Preambule Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„(A) „záměrem Objednatele je nechat pro sebe vyhotovit Projektovou dokumentaci a ověřovací studii, nechat pro sebe provést Inženýrskou činnost, Autorský dozor a konzultační činnost, pro stavbu „Rekonfigurace stání letadel v sektorech C1, C2 a D1 na OP SEVER, letiště Praha/Ruzyně“ blíže specifikovanou v příloze č. 4 této Smlouvy a s přihlédnutím ke změnám uvedeným v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy (dále jen „Stavba“)“*

**1.2** Ustanovení čl. 1.3 Smlouvy se doplňuje novým textem následujícího znění:

*„1.3.7 Zhotovení ověřovací studie (dále jen „Studie“)*

**1.3** Ustanovení čl. 1.7 a 1.8 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„1.7 Pracovní verze Dokumentace pro územní rozhodnutí a Studie bude předána k připomínkám Objednateli v listinné podobě v jednom (1) vyhotovení. V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu \*.pdf a v editovatelné formě ve formátu \*.doc/docx, \*.xls/xlsx, \*.dwg/dxf/dgn.*

*1.8 Konečná verze (čistopis) Dokumentace pro územní rozhodnutí bude předána Objednateli v listinné podobě v devíti (9) vyhotoveních, která budou číslována a Studie ve třech (3) vyhotoveních. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu \*.pdf a v editovatelné formě ve formátu \*.doc/docx, \*.xls/xlsx, \*.dwg/dxf/dgn.“*

**1.4** Článek 2. Doba plnění se doplňuje o nová ustanovení čl. 2.6 Smlouvy následujícího znění:

*„2.6 Studie:*

*2.6.1 Lhůta pro dodání Studie je nejpozději do 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů od doručení/sdělení výzvy Objednatele k zahájení činnosti Dodavateli.“*

**1.5** Článek 4. Cena Díla se doplňuje o nová ustanovení čl. 4.1.8 následujícího znění:

*„4.1.8 vyhotovení Studie: 411.000 Kč (slovy: čtyři sta jedenáct tisíc korun českých)“*

**1.6** Ustanovení čl. 13.15 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„13.15 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy.*

*13.15.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky;*

*13.15.2 Příloha č. 2 – Technické podmínky;*

*13.15.3 Příloha č. 3 – Kontaktní údaje;*

*13.15.4 Příloha č. 4 – Studie rekonfigurace stání letadel v sektorech C1, C2 a D1 na OP Sever, Letiště Praha/Ruzyně Zadání investičního záměru – pouze digitálně na přiloženém CD*

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné informace uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Pokud se tento Dodatek uzavírá v listinné podobě, pak je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Pokud se tento Dodatek uzavírá v elektronické podobě, pak je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení v českém jazyce, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:  
3.6.1 Příloha č. 1/D1: Pokyn k provedení změny č. 1

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Pos  
Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. David Krása  
Funkce: předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Vladimír Seidl  
Funkce: místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.



ANALÝZY POŽADOVANÝCH ÚPRAV V PROJEKTU  
"Úprava odbavovacích stání v Sektoru C1, C2 a D1"

C	Situční výkresy	MP	AGA	TSV (MP)	TSV (AGA)	ODHAD HODIN			KAVASNICKA
						ASDA	LT	STAVEX	
	Situční výkres širších vztahů	2							
	Katastrální situční výkres	2							
	Koordináční situční výkres	12							
	<b>Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b>								
	000 Demolice předměstí		8						
	100 Architektonicko stavební řešení		90						
	120 Stavební část terminálu T2	0							
	150 PBR								
	200 Stavebně konstrukční řešení	0							
	220 Stavebně konstrukční řešení terminálu T2	6							
	300 ZTI	8							
	400 RTCH	8							
	500 VZT			6					
	600 ŠRTP			6					
	700 Silnoproud			0					
	706 BAS			6					
	800 EPS, Evakuační rozhlas			6					
	804 Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ)			0					
	900 Slaboproud - SACS, MATV, Jč, FIDS	24		6					
	950 Průmyslová síť			6					
	1000 Bezpečnostní systémy			6					
	1100 Výťahy, eskalátory	0							
	1800 ZOV	16							
	<b>OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A POHYBOVÝCH PLOCH</b>								
	21 Pohybové plochy, demol. a přípr. práce		8						
	22 Pohybové plochy, oprava vozovek		44						
	23 Stavební připravenost pro SZZ		16						
	24 Kabelovod		8						
	<b>VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY</b>								
	31 Dešťová kanalizace								
	32 Přeložka vodovodu								
	<b>ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY</b>								
	41 Silnoproudé přeložky			0					
	42 Slaboproudé přeložky			6					
	43 Slaboproud, CCTV			0					
	44 Slaboproud, WLAN			0					
	45 Osvětlení pohybových ploch			6					
	<b>NÁSTUPNÍ MOSTY A SOUVISEJÍCÍ TECHNOLOGIE NA NE UMÍSTOVANÉ</b>								
	51 Nástupní mosty, demontáž				8				
	52 Nástupní mosty, instalace nové				8				
	53 PCA, Klimatizace kabin				8				
	54 GPU, zdroj 400 Hz				6				
	<b>VIZUÁLNÍ NAVIGAČNÍ PROSTŘEDKY</b>								
	61 Světelné zabezpečovací zařízení, SZZ				6				
	62 Ovládací a monitoring SZZ				6				
	63 Vizualizační navigační systém, VDGS				4				
	64 Provozní opatření				4				
	<b>CELKEM HODIN</b>								
	HODINOVÁ SAZBA			174 Kč	6	20	24	9	51
	CENA DLE DODAVATELŮ			174 000 Kč	1 000 Kč	20 000 Kč	24 000 Kč	9 000 Kč	51 000 Kč
	<b>CENA CELKEM</b>			174 000 Kč	6 000 Kč	24 000 Kč	12 000 Kč	40 000 Kč	411 000 Kč

cena za AGA včetně výkresů, koordináční činnosti a technických rad