

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - kompletní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.

Rozpočet: SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 290 750,80 Kč

Cena - celkem: 290 750,80 Kč

DPH: 61 057,67 Kč

Cena s daní: 351 808,47 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 290 750,80 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 142 318,56 Kč

DPH: 29 886,90 Kč

Cena s daní: 172 205,46 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: █████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 16.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.

Rozpočet: SO 454, Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
41 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	156,48	909,50	142 318,56
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT: 143,3+52,3=195,60 [B]</i>				
		<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -195,6*0,2=-39,12 [D]</i>				
		<i>Celkem: A+B+D=156,48 [E]</i>				
					Celkem	142 318,56
					Celkem za rozpočet	142 318,56