

### ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - kompletní

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou

**Rozpočet:** SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	233 344,50 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	233 344,50 Kč		
<b>DPH:</b>	49 002,35 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	282 346,85 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>		<b>Cena - celkem:</b>	34 430,27 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1,00	<b>DPH:</b>	7 230,36 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	233 344,50 Kč	<b>Cena s daní:</b>	41 660,63 Kč
<b>Vypracoval zadání:</b>		<b>ZBV vypracoval:</b>	██████
<b>Datum zadání:</b>		<b>Datum vypracování ZBV</b>	14.11.2022

## Položky ZBV č. 1 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou

**Rozpočet:** SO 414, Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
34 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	37,70	909,50	34 288,15
		<i>SOD : 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT TR.II 100%: 47,12=47,12 [B]</i>				
		<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -47,12*0,2=-9,42 [D]</i>				
		<i>Celkem: A+B+D=37,70 [E]</i>				
35 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	0,40	355,30	142,12
		<i>SOD : 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT TR.II 100%: 0,5=0,50 [B]</i>				
		<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -0,5*0,2=-0,10 [D]</i>				
		<i>Celkem: A+B+D=0,40 [E]</i>				
<b>Celkem</b>						<b>34 430,27</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>34 430,27</b>