

ZBV č. 2 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - kompletní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Rozpočet: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	354 372,52 Kč		
Cena - celkem:	391 920,70 Kč		
DPH:	82 303,35 Kč		
Cena s daní:	474 224,05 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	15 564,96 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	3 268,64 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	391 920,70 Kč	Cena s daní:	18 833,60 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	██████
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	14.11.2022

Položky ZBV č. 2 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Rozpočet: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
34 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	17,02	909,50	15 479,69
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT TR.II 100%: 12,37+8,9=21,27 [B]</i>				
		<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -21,27*0,2=-4,25 [C]</i>				
		<i>Celkem: A+B+C=17,02 [D]</i>				
38 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	0,24	355,30	85,27
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT: 0,3=0,30 [B]</i>				
		<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -0,3*0,2=-0,06 [D]</i>				
		<i>Celkem: A+B+D=0,24 [E]</i>				
Celkem						15 564,96
Celkem za rozpočet						15 564,96