

**ZBV č. 1 ZM 2022 Změny zemních prací - kompletní**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

**Rozpočet:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 30 703,70 Kč

**Cena - celkem:** 30 703,70 Kč

**DPH:** 6 447,78 Kč

**Cena s daní:** 37 151,48 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 30 703,70 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 2 212,25 Kč

**DPH:** 464,57 Kč

**Cena s daní:** 2 676,82 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** █████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 16.11.2022

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

**Rozpočet:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
5	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypaní rýhy	M3	-5,40	61,00	-329,40
		<i>SOD: -5,4=-5,40 [A]</i>				
		<i>SKUT: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=-5,40 [C]</i>				
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I rýha 40/50 cm - 17,0 m, rýha 60/120 cm - 8,0 m odvoz na skládku	M3	-0,50	175,00	-87,50
		<i>SOD: -0,50=-0,50 [A]</i>				
		<i>SKUT: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=-0,50 [C]</i>				
7	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM rýha 40/50 cm - 17,0 m, rýha 60/120 cm - 8,0 m odvoz na mezideponii	M3	-5,40	175,00	-945,00
		<i>SOD: -5,4=-5,40 [A]</i>				
		<i>SKUT: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=-5,40 [C]</i>				
24	138435	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1,18	1 674,50	1 975,91
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT 20% DOLAMOVÁNÍ RÝH: 5,90*0,2=1,18 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=1,18 [C]</i>				
25	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II	M3	5,40	203,15	1 097,01
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT: 5,4=5,40 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=5,40 [C]</i>				
26	1142033	Třídění lomového kamene	M3	1,62	309,40	501,23

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

**Rozpočet:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		30% zásypu: 5,4*0,3=1,62 [A]				
					Celkem	2 212,25
					Celkem za rozpočet	2 212,25