

**ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - kompletní**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

**Rozpočet:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 30 703,70 Kč

**Cena - celkem:** 30 703,70 Kč

**DPH:** 6 447,78 Kč

**Cena s daní:** 37 151,48 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 30 703,70 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 4 292,84 Kč

**DPH:** 901,50 Kč

**Cena s daní:** 5 194,34 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** █████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 16.11.2022

## Položky ZBV č. 1 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

**Rozpočet:** SO 417, Úprava připojení NN VTA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
23	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	4,72	909,50	4 292,84
<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>							
<i>SKUT TR. II 100%: 0,5+5,4=5,90 [B]</i>							
<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -5,90*0,2=-1,18 [D]</i>							
<i>Celkem: A+B+D=4,72 [E]</i>							
						<b>Celkem</b>	<b>4 292,84</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>4 292,84</b>