

ZBV č. 5 ZM 2022 Změny zemních prací - kompletní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

Rozpočet: SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 733 116,32 Kč

Cena - celkem: 2 827 810,15 Kč

DPH: 593 840,13 Kč

Cena s daní: 3 421 650,28 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 827 810,15 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 18 134,01 Kč

DPH: 3 808,14 Kč

Cena s daní: 21 942,15 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: Jan Ferkl

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV: 16.11.2022

Položky ZBV č. 5 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

Rozpočet: SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
7	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypaní rýhy	M3	-547,28	61,00	-33 384,08
<p><i>SOD: -547,28=- 547,28 [A]</i> <i>SKUT:0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 547,28 [C]</i></p>						
8	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení jam pro základy stožárů a základy pro RVO	M3	-58,40	145,00	-8 468,00
<p><i>SOD: -58,40=- 58,40 [A]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-58,40 [C]</i></p>						
9	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odvoz na skládku	M3	-54,79	175,00	-9 588,25
<p><i>SOD:-54,79=- 54,79 [A]</i> <i>SKUT:0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-54,79 [C]</i></p>						
10	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM rýha 80/120 cm - 696,0 m, rýha 60/80 cm - 290,0 m vykopání rýhy v terénu a v mlatové cestě se počítá od stávající úrovně terénu s odvozem na mezideponii	M3	-584,84	175,00	-102 347,00
<p><i>SOD: -584,84=- 584,84 [A]</i> <i>SKUT:0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 584,84 [C]</i></p>						
70	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	547,28	203,15	111 179,93
<p><i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT:547,28=547,28 [B]</i> <i>Celkem: A+B=547,28 [C]</i></p>						

Položky ZBV č. 5 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

Rozpočet: SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	1142033		Třídění lomového kamene	M3	196,32	309,40	60 741,41
			<i>30% zásypu: $654,4 * 0,3 = 196,32 [A]$</i>				
						Celkem	18 134,01
						Celkem za rozpočet	18 134,01