

ZBV č. 5 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - kompletní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

Rozpočet: SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 733 116,32 Kč

Cena - celkem: 2 827 810,15 Kč

DPH: 593 840,13 Kč

Cena s daní: 3 421 650,28 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 827 810,15 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 602 493,01 Kč

DPH: 126 523,53 Kč

Cena s daní: 729 016,54 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: █████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 16.11.2022

Položky ZBV č. 5 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

Rozpočet: SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
73	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	639,63	909,50	581 743,49
			<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT: 584,84+54,79=639,63 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=639,63 [C]</i>				
76	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	58,40	355,30	20 749,52
			<i>SOD:0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT:58,40=58,40 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=58,40 [C]</i>				
					Celkem		602 493,01
					Celkem za rozpočet		602 493,01